

令和6年3月

近隣住民の皆様へ

奈良市建設部道路建設課

工事期間延長のお知らせ

平素は、奈良市の道路事業に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本市では現在事業中である都市計画道路「大和中央道（敷島工区）」におきまして工事を実施しているところですが、この度下記のとおり工事期間の延長を行うことになりました。

つきましては、周辺住民の皆様方には何かとご不便をおかけいたしますが、安全対策等に十分配慮して参りますので何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

- 1 工事名 大和中央道（敷島工区）街路改良工事（その2）
- 2 工事場所 奈良市秋篠町～西大寺赤田町二丁目 地内（裏面位置図参照）
- 3 日時 当初：令和4年11月14日 ～ 令和6年3月末
変更後：令和4年11月14日 ～ 令和6年5月31日
午前9時頃 ～ 午後5時頃
※日曜日、祝日及び年末年始は除きます。
※準備及び片付けにより時間が多少前後する場合があります。
※工事の進捗状況によっては期間を延長する場合があります。
- 4 工事内容 都市計画道路「大和中央道（敷島工区）」が通行できる状態まで整備するために、事業区間全域において仕上げ工事等を行います。（裏面位置図参照）
- 5 交通規制等 本工事区間を横断する道路において、通行に支障を及ぼす場合がございます。交通誘導員を配置し、極力通行の妨げにならないよう配慮いたします。
- 6 受注者 大鉄・中村特定建設工事共同企業体
現場代理人：大鉄工業株式会社 齊藤 TEL：080-1461-4187
- 7 発注者 奈良市建設部道路建設課 担当者：池田、米山 TEL：0742-34-4767

位置図

